

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Комисија за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

05 Деловодни број: 452

Датум: 03. 02. 2016

Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

Питање бр.1: Обзиром да су земљани радови, потпорни зид, бетонски коловоз као и браздање платформе (grooving) на критичном путу извођења радова, као и да је извођење подељено на две фазе, а да се 'grooving' може радити тек после 28 дана од уградње бетона, долази се до закључка да је 150 дана недовољно за завршетак пројекта, па Вас молимо да нам доставите динамику радова из главног пројекта по којој се дошло до задатог рока.

Одговор бр.1:


У складу са Обрасцем 7 МОДЕЛ УГОВОРА, чланом 17 ТАЧКА 4 – ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДИНАМИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА, ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

„ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од десет (10) дана од дана закључења Уговора изради и преда НАРУЧИОЦУ Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашен са радом оператера Аеродрома и Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду. У случају примедби на достављени Пројекат и Елаборат, ИЗВОЂАЧ је дужан да исте отклони у року од највише три (3) дана, о свом трошку.

ИЗВОЂАЧ је у обавези да радове изводи по одговарајућим подфазама и прилагоди их условима неометаног одвијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.“

па према наведеном предложени Елаборат организације израђен од стране Пројектанта није обавезујући за Понуђача с тим што је у обавези да радове изврши у року не дужем од 150 дана од дана увођења у посао. Датум увођења у посао сматра се дан кад НАРУЧИЛАЦ достави ИЗВОЂАЧУ радова писано обавештење да је уведен у посао. НАРУЧИЛАЦ ће ИЗВОЂАЧА радова увести у посао најкасније 15 дана од дана закључења Уговора.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Марко Марковић

Марко Марковић

MB *all in*